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该建筑位于兰州市某高档小区内，净

规划用地面积200亩，该项目为装配式混

凝土剪力墙结构，建筑面积1.36万平方米

，

1、项目概况



2、团队分工

土建模块建模、安全
质量协调管理、模型
渲染、管综优化

项目综合规划、安装模
块建模、预制构件模型
的布置和拆分模拟

场地模型建模、计算预
制率、碰撞检查、4D

和5D虚拟施工

钢筋模型的制作、质量
协调应用、钢筋节点、
绿建分析PPT制作

团队老师：李万润、李强年

团队介绍：未来很酷队 团队口号：相信自己，相信伙伴，众志成城，飞跃巅峰

蒋世栋 侯舒楚 李艳 周小怡



3、BIM应用软件



4、实施流程与框架

2022年3月 2022年3月 2022年4月 2022年4月

观看B赛项培训视频，
学习相关知识，分配
任务

每个人完成自己负责的
第一个应用点，在月底
开小组会议，进行检查

每个人完成自己负责的其
余应用点，在月中工作室
开小组会议，并检查建模
完成情况

进行PPT与视频制
作，完成后上交作
品





1、设计理念

“以艺术创造经典，以创意体现
特性，以技术传承未来”为总指导思
想，以此打造一所国际型、生态型与
智能型的绿色校园。

1

2
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总体布局

道路交通组织

绿化景观组织

1、总体规划

2、总体规划设计



1、研究和解决了实用功能和经

济问题;

2、积极采用新材料和新结构，

促进建筑技术革新;

3、摆脱历史上过时的建筑样式

的束缚，放手创造新形式的建筑；

4、符合建筑美学，创造反映了

新时代的新建筑风格。

2、建筑设计



BIM技术辅助管井预埋一次成型技术是一项

具有前瞻性的施工技术提出了设计-BIM模型深

化-精准定位进行预埋套管施工的全新施工组织

模式。

3、机电设计-辅助管井预埋

施工工艺流程图



设计理念1

2

4、场地布置

总体规划设计

以创建文明施工工地做为主要思想，充
分考虑施工机械设备、办公、道路、现
场出入口、临时堆放场地的优化合理布
置，打造文明绿色工地。

1)现场四周围档稳固美观
2)施工道路硬化平坦
3)物资材料堆放整齐有序
4)标牌醒目禁令明显
5)办公设施整洁干净
6)管理规范、安全达标等





创建结
构主体
模型

预 制 构
件 的 布

置

预制构
件的拆

分

预制构
件深化

模型的创建需要

图纸进行严密的

审读，并且要做

缜密的计划。

预制构件的布置

主要是对如空调

板、预制楼梯等

的布置。

预制构件的拆分主要

是对如结叠合板、叠

合梁、预制墙、预制

柱等的拆分。

主要是预埋件布置，

深化属性配置，批量

生成钢筋，钢筋碰撞 。

最后进行深化出图，

只需要一键标注，

然后生成图纸。

1、结构设计过程

深化出
图



其主要步骤：固定预制构件、预制墙与楼面间
缝隙分割、封堵下排灌浆孔、灌浆、封堵上排灌
浆孔

2、结构体系创新

1）竖向构件节点（层间柱、墙的节点）
--灌浆套筒连接



本项目现浇墙与预制墙墙中

节点连接：利用6cm挤塑板封堵预

制墙竖向缝隙，绑扎节点钢筋及

竖向钢筋，用木模版通过水平螺

杆穿过竖向缝隙固定模板，完成

后进行混凝土浇筑。

2、结构体系创新

2）节点：现浇墙与预制墙节点
-后浇整体式连接



2、结构体系创新

3）主要节点：柱梁墙节点--螺栓连接

施工工艺：
①将尺寸相对应的工字钢柱与工字钢梁焊接形成一个
整体并预留螺栓孔。

②再经浇筑后形成柱与小段梁的混合体；③右侧墙梁
通过钢丝绳贯通梁连接，梁中预埋相应尺寸钢板并预
留螺栓孔；

④焊接而成的整体与预埋钢板通过9个高强螺栓将梁柱
连接形成整体；

⑤整体连接完成后将连接部分进行混凝土浇筑，防止
氧化。



1.设计模型
深化

2.重新标注
与编号

3.明细
表统计

4.参数化配筋
与出图

5.钢筋碰
撞检测





利用BIM可视化及可参变的特

点，辅助对项目重要连接节点进行

深入分析和推敲，快速形成各种方

案，并和各项分析软件进行结合，

多方位保证项目质量及安全。

1）快速拆分预制构件方案模拟



基于已有的Revit结构

模型，设定好预制构件参

数一键自动生成预制构件

。并且预制构件能和现浇

构建形成剪切关系，大大

提高了工程量的精准程度

。

2）快速布置预制构件方案模拟



通过快速输入配筋的规格，

间距等信息，调整实际节点参数，

完成预制预制构件配筋，配筋信

息完成后生产实体钢筋，实体钢

筋也可灵活调整，利用BIM可出图

性，准确快速的辅助出具图纸，

提高设计工作效率，利用BIM参数

化特点，快速出具各种方案下的

二维图纸。

3）明细表统计，参数化配筋与出图



对于已经拆分的叠合板

间钢筋碰撞，调整各钢筋间

位置，

，对于叠合梁钢筋碰

撞问题，使主筋相对于原来

4）钢筋碰撞检测



本项目按照国标规范进行

针对性的设计，适应计算要求，

快速计算。且

5）计算预制装配率



掌上质安(模型质量安全协

同)：工作人员能够预设巡检路线，

现场人员按照路线定期进行检查

并拍照记录，发起协作，后台自

动记录生成二维码,巡检报告等文

件，减去了许多繁琐的工作，同

时提高了工作效率。

6）掌上质安



通过BIM模拟建造模型,以三

维立体化展示出建筑各个区域的

净高,检查设备、结构的净高,提

前预知建筑物内部结构,施工前

进行预处理,减少复工返工率,提

高施工效率。

7）净高检查



碰撞检查通过软件云计算，

自动寻找碰撞点。基于细化BIM模

型，进行结构间的碰撞检查，根据

碰撞检查结果进行分析并生成协调

数据，解决设计图纸中可能存在的

“错漏”，优化图纸质量，避免后

期的设计变更及施工返工。

8）碰撞检查



孔洞检查：根据孔洞

报告，现场与设计单位及

时沟通并及时修改预留孔

洞错误定位，三维模型进

行孔洞检查，提前预留洞

口。

9）孔洞检查



利用4D施工模拟技术展示各构件的施工进度,施工单位可评估施工计划；运用

5D虚拟施工,在BIM4D的基础上加上造价信息，把模型文件、进度计划、商务数据、

材料数据等等一系列提前展现,快捷、智能、经济。

10）4D和5D的虚拟施工



用斯维尔软件对建筑

模型进行节能、日照、采

光和暖通负荷分析，智能

化技术可以为绿色环保建

筑提供行数据来分析建筑

物的节能。

11）绿建分析



12）VR漫游





1、效果图展示



1、效果图展示



1、效果图展示



1、效果图展示



2、实施过程
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2、视频展示



3、团队总结

01|能力提升

1、图纸分析能力
2、信息整理能力
3、BIM应用能力
4、模型优化能力

02|团队精神

1、齐心协力
2、沟通交流
3、攻克困难
4、集体荣誉

鲁班杯全国高
校BIM毕业设
计作品大赛

能力提升

团队精神




